

Eure
DANGU
EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE

RESTAURATION GENERALE DE L'EGLISE

RESULTATS DES OFFRES PAR TRANCHES

Loi renégocié

RECAPITULATIF DES OFFRES LES MIEUX DISANTES APRES ANALYSE

	ENSEMBLE PAR TRANCHES		Lot 1		Lot 2		Lot 3		Lot 4		Lot 5		Lot 6		Lot 7		PROVISION ARCHEO	
	TOTAL HT	TOTAL TTC	TOTAL HT	TOTAL TTC	TOTAL HT	TOTAL TTC	TOTAL HT	TOTAL TTC	TOTAL HT	TOTAL TTC	TOTAL HT	TOTAL TTC	TOTAL HT	TOTAL TTC	TOTAL HT	TOTAL TTC	TOTAL HT	TOTAL TTC
TRANCHE FERME TRAVAUX PRIORITAIRES	149 164,37	178 997,24	63 107,32	75 728,78	27 294,65	32 753,58	12 740,00	15 288,00	13 800,00	16 560,00			8 868,46	10 642,15	23 975,00	28 770,00	4 500,00	5 400,00
<i>Estimation initiale</i>	160 800,00	192 960,00	61 420,00	73 704,00	26 200,00	31 440,00	12 740,00	15 288,00	29 800,00	35 760,00			8 990,00	10 642,15	17 150,00		4 500,00	
	-7,24%	-13 962,76																
TRANCHE OPTIONNELLE 1 : ASSAINISSEMENT DE LA NEF	157 703,13	189 243,76	145 703,13	174 843,76													12 000,00	14 400,00
<i>Estimation initiale</i>	154 500,00	185 400,00	142 500,00	171 000,00														12 000,00
	2,07%	3 843,76																
TRANCHE OPTIONNELLE 2 : FACADE OUEST ET PORCHE	167 490,20	200 988,24	108 999,23	130 799,08	8 167,35	9 800,82	11 346,44	13 615,73	1 944,00	2 332,80	26 899,00	32 278,80	10 134,18	12 161,02				
<i>Estimation initiale</i>	161 760,00	194 112,00	101 260,00	121 512,00	7 000,00	8 400,00	14 100,00	16 920,00	2 300,00	2 760,00	28 500,00	34 200,00	8 600,00	10 320,00				
	3,54%	6 876,24																
TRANCHE OPTIONNELLE 3 : FACADE NORD NEF ET VESTIBULE	156 101,70	187 322,04	125 120,85	150 145,02	7 794,85	9 353,82			20 965,00	25 158,00	2 221,00	2 665,20						
<i>Estimation initiale</i>	164 740,00	197 688,00	135 500,00	162 600,00	6 200,00	7 440,00			19 040,00	22 848,00	4 000,00	4 800,00						
	-5,24%	-10 365,96																
TRANCHE OPTIONNELLE 4 : COUVERTURE CHŒUR ET CHAPELLE	173 294,09	207 952,91	67 069,90	80 483,88	22 381,18	26 857,42	83 843,01	100 611,61										
<i>Estimation initiale</i>	164 600,00	197 520,00	61 000,00	73 200,00	23 800,00	28 560,00	79 800,00	95 760,00										
	5,28%	10 432,91																
TRANCHE OPTIONNELLE 5 : FACADES DU CHŒUR	188 524,17	226 229,00	155 218,98	186 262,78	2 321,19	2 785,43			30 984,00	37 180,80								
<i>Estimation initiale</i>	185 200,00	222 240,00	161 500,00	193 800,00	1 700,00	2 040,00			22 000,00	26 400,00								
	1,79%	3 989,00																
TOTAL ENSEMBLE OPERATION	Total H.T. = 992 277,66	Total T.T.C. = 1 189 920,00	Total H.T. = 665 219,41	Total T.T.C. = 798 263,29	Total H.T. = 67 959,22	Total T.T.C. = 81 551,06	Total H.T. = 102 808,39	Total T.T.C. = 123 370,07	Total H.T. = 67 693,00	Total T.T.C. = 81 231,60	Total H.T. = 29 120,00	Total T.T.C. = 34 944,00	Total H.T. = 19 002,64	Total T.T.C. = 22 803,17	Total H.T. = 23 975,00	Total T.T.C. = 28 770,00	Total H.T. = 16 500,00	Total T.T.C. = 19 800,00
<i>Estimation initiale HT</i>	991 600,00	1 189 920,00	663 180,00	795 816,00	64 900,00	77 880,00	106 640,00	127 968,00	73 140,00	87 768,00	32 500,00	39 000,00	17 590,00	21 108,00	20 580,00	17 150,00	16 500,00	19 800,00
		0,07%		0,31%		4,71%		-3,59%		-7,45%		-10,40%		8,03%	39,80%			0,00%
T.V.A. 20,00 %	198 455,53		133 043,88		13 591,84		20 561,68		13 538,60		5 824,00		3 800,53		4 795,00		3 300,00	
TOTAL ENSEMBLE OPERATION	Total T.T.C. = 1 190 733,19	Estimation initiale TTC	Total T.T.C. = 798 263,29	Estimation initiale TTC	Total T.T.C. = 81 551,06	Estimation initiale TTC	Total T.T.C. = 123 370,07	Estimation initiale TTC	Total T.T.C. = 81 231,60	Estimation initiale TTC	Total T.T.C. = 34 944,00	Estimation initiale TTC	Total T.T.C. = 22 803,17	Estimation initiale TTC	Total T.T.C. = 28 770,00	Estimation initiale TTC	Total T.T.C. = 19 800,00	Estimation initiale TTC
		1 189 920,00		795 816,00		77 880,00		127 968,00		87 768,00		39 000,00		21 108,00		20 580,00		19 800,00
		0,07%		0,31%		4,71%		-3,59%		-7,45%		-10,40%		8,03%	39,80%			0,00%
Ecart résultats avec l'estimation	T.T.C. = 813,19		Ecart T.T.C. = 2 447,29		Ecart T.T.C. = 3 671,06		Ecart T.T.C. = -4 597,93		Ecart T.T.C. = -6 536,40		Ecart T.T.C. = -4 056,00		Ecart T.T.C. = 1 695,17		Ecart T.T.C. = 8 190,00		Ecart T.T.C. = 0,00	
Pourcentage écart résultats avec l'estimation	En % = 0,07%		Ecart en % = 0,31%		Ecart en % = 4,71%		Ecart en % = -3,59%		Ecart en % = -7,45%		Ecart en % = -10,40%		Ecart en % = 8,03%		Ecart en % = 39,80%		Ecart en % = 0,00%	

A Saint-Cyr-L'Ecole, le 25 AVRIL 2023
Richard DUPLAT,
Architecte en chef des Monuments Historiques